



الجمهورية التونسية  
وزارة الداخلية  
ولاية سيدي بوزيد  
بلدية المكاسي

10 جاني 2022

## جدول قيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية وختمها لسنة 2021

| ع/ر | اسم المشروع/أو الخدمة       | مرجع الصفقة  | تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة | التاريخ الأقصى لقبول العروض | تاريخ فتح العروض | التقييم الفني والمالي للعروض | تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة | تاريخ إضفاء الصفقة | تاريخ الإذن بالأشغال /أو تقديم الخدمة | دفع الإقساط أو الفاتورات |                           |                                |                                          | تاريخ التسليم الفعلي | تاريخ التسليم النهائي |
|-----|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|     |                             |              |                             |                             |                  |                              |                                                             |                    |                                       | عدد الفاتورة             | تاريخ الإيداع بمكتب الضبط | تأشيرة الأمر بالصرف على النفقة | تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص |                      |                       |
| 01  | إقتناء معدات نظافة          | استشارة 2021 | عبر جاول إرسال 2021/09/28   | 2021/10/15                  | 2021/10/19       | 26-10-2021                   | 01-12-2021                                                  | 10-12-2021         | 04-12-2021                            | 1215 01                  | 16-12-2021                | 16-12-2021                     | 2021/12/20                               | 15-12-2021           | 15-12-2021            |
| 02  | بناء قاعة متعددة الاختصاصات |              |                             |                             |                  |                              |                                                             |                    |                                       |                          |                           |                                |                                          |                      |                       |

في طور إعداد ملف طلب العروض

